

Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Termin	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	1 września 2022 r.	Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
2.	16 września 2022 r.	Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
3.	do 12 października 2022 r.	Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO	Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztynku
4.		Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem	Burmistrz Olsztynka
5.	do 21 października 2022 r.	Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania	Zespół Koordynujący
6.		Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztynka
7.	24 października 2022 r.	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
8.	3 listopada 2022 r.	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
9.		Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn	Zespół Koordynujący
10.	do 9 listopada 2022 r.	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.	Zespół Koordynujący
11.	do 10 listopada 2022 r.	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka dot. listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.	Burmistrz Olsztynka
12.	do 28 lutego 2023 r.	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów i przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy.	Burmistrz Olsztynka
13.		Ewaluacja VII edycji OBO	Zespół Koordynujący
14.	od lutego 2023 r.	Realizacja projektów	Urząd Miejski w Olsztynku i/ lub miejskie jednostki organizacyjne