

Harmonogram wdrożenia Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok

Lp.	Termin	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	do 28 kwietnia 2017 r.	Przyjęcie przez Burmistrza Olsztynka zarządzenia w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzenia OBO w Olsztynku. Powołanie Zespołu Koordynującego Olsztynecki Budżet Obywatelski.	Burmistrz Olsztynka
2.	do 5 maja 2017 r.	Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców, kampania w mediach lokalnych. Przygotowanie materiałów instruktażowych w postaci wypełnionych przykładowych projektów, możliwych do wykonania w ramach OBO, ściągki przykładowych cen inwestycji,	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
3.	od 5 maja 2017 r.	Kampania informacyjna dla mieszkańców	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
4.	8 maja 2017 r.	Rozpoczęcie zbierania wniosków do OBO	Sekretarz Miasta
5.	od 8 maja 2017 r.	Spotkania warsztatowe z mieszkańcami dotyczące wypełniania wniosków	Sekretarz Miasta/Rady Osiedlowe
6.	22 czerwca 2017 r.	Zakończenie składania projektów w ramach OBO	Sekretarz Miasta
7.	do 24 sierpnia 2017 r.	Ogłoszenie ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do OBO	Burmistrz Olsztynka
8.	od 25 sierpnia 2017 r.	Kampania informacyjna. Przedstawienie projektów zakwalifikowanych.	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
9.	do 31 sierpnia 2017 r.	Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztynka

10.	od 4 września 2017 r.	Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do udziału w głosowaniu na zakwalifikowane propozycje projektów do OBO	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
11.	14 września 2017 r.	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
12.	28 września 2017 r.	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
13.	do 12 października 2017 r.	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.	Zespół Koordynujący
14.	do 16 października 2017 r.	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.	Burmistrz Olsztynka
15.	do 31 grudnia 2017 r.	Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Olsztynek na 2017 rok	Rada Miejska w Olsztyнку
16.	styczeń 2018 r.	Przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostek miejskich.	Burmistrz Olsztynka
17.	do 31 stycznia 2018 r.	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów	Sekretarz Miasta
18.	od stycznia 2018 r.	Realizacja projektów	Zespół Koordynujący
19.	luty 2018 r.	Ewaluacja I edycji OBO	Zespół Koordynujący
20.	marzec 2018 r.	Przygotowanie kolejnej edycji OBO	Sekretarz Miasta
21.	przed realizacją kolejnej edycji	Podsumowanie i prezentacja zrealizowanych projektów.	Zespół Koordynujący