

ZARZĄDZENIE NR 19/20
BURMISTRZA OLSZTYNKA

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r., poz. 3076), zmienionej uchwałą Nr XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r., poz. 3959) - **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko

Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Lp.	Termin	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	17 sierpnia 2020 r.	Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
2.	8 września 2020 r.	Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
3.	do 9 października 2020 r.	Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO	Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztyńku
4.	do 12 października 2020 r.	Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem	Burmistrz Olsztyńska
5.	do 13 października 2020 r.	Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania	Zespół Koordynujący
6.	do 13 października 2020 r.	Publikacja protokołu z losowania miejsc na karcie do głosowania projektów	Burmistrz Olsztyńska
7.	do 13 października 2020 r.	Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztyńska
8.	15 października 2020 r.	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
9.	29 października 2020 r.	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
10.	29 października 2020 r.	Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn	Zespół Koordynujący
11.	do 9 listopada 2020 r.	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.	Zespół Koordynujący
12.	do 11 listopada 2020 r.	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztyńska dot. listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.	Burmistrz Olsztyńska
13.	do 28 lutego 2021 r.	Przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy.	Burmistrz Olsztyńska
14.	do 28 lutego 2021 r.	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska
15.	od lutego 2021 r.	Realizacja projektów	Urząd Miejski w Olsztyńku i/ lub miejskie jednostki organizacyjne

16.	do 31 marca 2021 r.	Ewaluacja V edycji OBO	Zespół Koordynujący
17.	do 30 kwietnia 2021 r.	Przygotowanie kolejnej edycji OBO	Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska