

Zarządzenie Nr 113/23
Burmistrza Olsztynka
z dnia 31 lipca 2023 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3076) zmienionej uchwałami Nr XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3959) i Nr LV-515/2023 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2023 r. poz. 2662) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Harmonogram realizacji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Termin	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	5 czerwca 2023 r.	Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Organizacyjnego
2.	30 czerwca 2023 r.	Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Kierownik Referatu Organizacyjnego
3.	do 22 sierpnia 2023 r.	Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO	Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztynku
4.		Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem	Burmistrz Olsztynka
5.	do 22 sierpnia 2023 r.	Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania	Zespół Koordynujący
6.		Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztynka
7.	24 sierpnia 2023 r.	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Organizacyjnego
8.	14 września 2023 r.	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Kierownik Referatu Organizacyjnego
9.		Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn	Zespół Koordynujący
10.	do 9 października 2023 r.	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania	Zespół Koordynujący
11.	do 10 października 2023 r.	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka dot. listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO	Burmistrz Olsztynka
12.	do 29 lutego 2024 r.	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów i przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy	Burmistrz Olsztynka
13.		Ewaluacja VIII edycji OBO	Zespół Koordynujący
14.	od lutego 2024 r.	Realizacja projektów	Urząd Miejski w Olsztynku i/ lub gminne jednostki organizacyjne