

**Harmonogram wdrożenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w Olsztyńku**

L-p.	Termin 2016 rok	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	do 25 kwietnia 2016	Przyjęcie przez Burmistrza Olsztyńska zarządzenia w sprawie przyjęcia procedury przeprowadzenia OBO w Olsztyńku. Powołanie Zespołu Koordynującego Olsztyński Budżet Obywatelski.	Burmistrz Olsztyńska
2.	do 29 kwietnia 2016	Przygotowanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców, kampania w mediach lokalnych. Uruchomienie portalu internetowego dedykowanego OBO Przygotowanie materiałów instruktażowych w postaci wypełnionych przykładowych projektów, możliwych do wykonania w ramach OBO, ściegi przykładowych cen inwestycji,	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
3.	od 29 kwietnia 2016	Kampania informacyjna dla mieszkańców	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
4.	4 maja 2016	Rozpoczęcie zbierania wniosków do OBO	Sekretarz Miasta
5.	od 4 maja 2016	Spotkania warsztatowe z mieszkańcami dotyczące wypełniania wniosków	Sekretarz Miasta/Rady Osiedlowe
6.	6 czerwca 2016	Zakończenie składania projektów w ramach OBO	Sekretarz Miasta
7.	21 czerwca 2016	Sprawdzenie projektów pod względem formalnym i przekazanie wnioskodawcom informacji nt. uzupełnień braków formalnych złożonych wniosków.	Sekretarz Miasta/Referaty Urzędu
8.	do 7 lipca 2016	Weryfikacja uzupełnień lub modyfikacji wniosków.	Sekretarz Miasta
9.	do 29 lipca	Rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji wniosków	Zespół Koordynujący
10.	do 9 sierpnia 2016	Ogłoszenie ostatecznej listy projektów zakwalifikowanych do OBO	Burmistrz Olsztyńska

11.	od 9 sierpnia 2016	Kampania informacyjna. Przedstawienie projektów zakwalifikowanych.	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
12.	do 11 sierpnia 2016	Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztynka
13.	od 12 sierpnia 2016	Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do udziału w głosowaniu na zakwalifikowane propozycje projektów do OBO	Zespół Koordynujący Sekretarz Miasta Promocja Gminy
14.	29 sierpnie 2016	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
15.	16 września 2016	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
16.	do 28 września 2016 roku	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.	Zespół Koordynujący
17.	do 30 września 2016	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.	Burmistrz Olsztynka
18.	październik 2016	Ewaluacja I edycji OBO	Zespół Koordynujący
19.	listopad 2016	Przygotowanie do kolejnej edycji	Zespół Koordynujący
20.	do 31 grudnia 2016	Uchwalenie budżetu Gminy Olsztynka na 2017 rok	Rada Miejska w Olsztynku
21.	od styczeń 2017	Przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Olsztynku lub gminnej jednostki organizacyjnej	Burmistrz Olsztynka
22.	do 31 styczeń 2017	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów	Sekretarz Miasta
23.	od styczeń 2017	Realizacja projektów	Sekretarz Miasta
24.	przed realizacją kolejnej edycji	Podsumowanie i prezentacja zrealizowanych projektów.	Zespół Koordynujący

**BURMISTRZ**  
mgr Artur Wrochna