

Zarządzenie Nr 72/19
Burmistrza Olsztynka
z dnia 72 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Olsztynecki Budżet Obywatelski na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr VIII-57/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3076) zmienionej uchwałą NR XII-94/2019 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 18 lipca 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2019 r. poz. 3959) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr inż. Mirosław Steganko

Harmonogram realizacji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Lp.	Termin	Działania	Jednostka odpowiedzialna
1.	2 września 2019 r.	Rozpoczęcie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Sekretarz Miasta
2.	13 września 2019 r.	Zakończenie naboru propozycji projektów do zrealizowania w ramach OBO	Sekretarz Miasta
3.	do 11 października 2019 r.	Weryfikacja projektów zgłoszonych do zrealizowania w ramach OBO	Zespół Koordynujący i Urząd Miejski w Olsztynku
4.	14 października 2019 r.	Publikacja listy projektów zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie wraz z uzasadnieniem	Burmistrz Olsztynka
5.	15 października 2019 r.	Ustalenie kolejności projektów zakwalifikowanych do OBO na karcie do głosowania	Zespół Koordynujący
6.	16 października 2019 r.	Publikacja protokołu z losowania miejsc na karcie do głosowania projektów	Burmistrz Olsztynka
7.	16 października 2019 r.	Ustalenie punktów do głosowania / wydanie zarządzenia	Burmistrz Olsztynka
8.	17 października 2019 r.	Rozpoczęcie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
9.	23 października 2019 r.	Zakończenie głosowania na poszczególne projekty w ramach OBO	Sekretarz Miasta
10.	23 października 2019 r.	Obliczanie kart do głosowania wyjętych z urn	Zespół Koordynujący
11.	do 31 października 2019 r.	Sporządzenie protokołu z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.	Zespół Koordynujący
12.	do 4 listopada 2019 r.	Przyjęcie zarządzenia przez Burmistrza Olsztynka listy projektów wybranych do realizacji w ramach OBO.	Burmistrz Olsztynka
13.	styczeń 2020 r.	Przekazanie poszczególnych działań do merytorycznych referatów Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne gminy.	Burmistrz Olsztynka
14.	do 31 stycznia 2020 r.	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów	Sekretarz Miasta
15.	od lutego 2020 r.	Realizacja projektów	Urząd Miejski w Olsztynku i/ lub miejskie jednostki organizacyjne
16.	do lutego 2020 r.	Ewaluacja IV edycji OBO	Zespół Koordynujący
17.	kwiecień 2020 r.	Przygotowanie kolejnej edycji OBO	Sekretarz Miasta