

Olsztyn, 31.01.2018 r.

**Harmonogram realizacji zadania w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
w 2018 roku**

**Zadanie pn. „Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem
w centrum Olsztyńska”**

Lp.	Zakres działań	Termin
1.	Konsultacje z Instytucjami w sprawie opinii i postępowań związanych z realizacją wniosku. Prace przygotowawcze przed ogłoszeniem zapytania ofertowego na wykonanie projektu.	styczeń-luty 2018 r.
2.	Wykonanie zapytania ofertowego na wyłonienie projektanta.	marzec 2018 r.
3.	Rozpoczęcie oraz prowadzenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	marzec-czerwiec 2018 r.
4.	Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	lipiec 2018 r.
5.	Wykonanie robót budowlanych.	sierpień-październik 2018 r.
6.	Zakończenie i rozliczenie projektu. Oddanie terenu do użytkowania.	listopad 2018 r.

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Dagmara Grabowska

AKCEPTUJĘ

2018 -01- 3 1

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna